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Tordeuse des bourgeons de I’épinette : un plan pour coordonner les actions en forét privée

Lors de la derniére épidémie de la tordeuse des bourgeons de I'épinette dans les années 1980, les actions ont tardé a venir et de
nombreux propriétaires de boisés ont vu une partie de leur forét dépérir sans que I'on puisse intervenir efficacement pour limiter les
pertes. Il faut aussi souligner que la présence d’arbres morts dans les peuplements a nui aux efforts de régénération en essences
désirées de qualité.

Aujourd’hui, le contexte forestier a bien changé depuis la derniére épidémie. D’'un cé6té, il faut souligner le développement de
I’expertise des forestiers ceuvrant en forét privée et au ministere des Foréts, de la Faune et des Parcs (MFFP) qui offre une possibilité
d’agir plus efficacement en amont pour atténuer I'impact de I'épidémie. De I'autre, le changement dans la structure industrielle
nécessite maintenant de produire du bois répondant aux spécifications du sciage alors qu’a I'époque, la majorité du bois était vendu
aux papetieres acceptant des bois de qualité inférieure. Cette situation limite donc les possibilités d’écouler les bois attaqués par
I'insecte.

L’épidémie en cours aura un impact sur le capital forestier des boisés privés. Par contre, il est possible d’atténuer les impacts et de
limiter les pertes par une coordination efficace des actions de tous les intervenants en forét privée. Afin de mettre en ceuvre les
actions nécessaires, la cellule d’'urgence RESAM-FPFQ-MFFP a élaboré un plan de concordance des actions a réaliser. Ce plan est
composé d’une trentaine d’actions a réaliser régionalement et provincialement. Il permet d’identifier des responsables ainsi qu’un
échéancier pour s’assurer de la bonne conduite des opérations.

Crédit photo : MFFP
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La structure du plan de concordance des actions provinciale et régionale

Les actions inscrites au plan visent a améliorer I'efficacité des interventions, mettre en place des conditions favorables pour le bon
déroulement des opérations, partager les expériences des premieres région affectées a celles qui le seront subséquemment et
présenter un état des besoins faisant consensus parmi les acteurs concernés la forét privée.

Les cing axes de travail du plan d’action TBE

1. Détection et
suivi

5. Remise en
production

2. Information

Plan d'action
TBE

4. Récolte 3. Protection
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Axe de travail 1 : La détection et le suivi de I’évolution de I’épidémie

Au niveau provincial, le MFFP réalise annuellement un suivi des aires infestées tant en forét publique qu’en forét privée. Ce travail
important permet de tenir a jour un portrait de la situation permettant d’ajuster et de quantifier les actions a réaliser annuellement.
Régionalement, les forestiers peuvent informer le MFFP de I'évolution de I'épidémie lorsque de nouveaux secteurs infestés sont
découverts. Enfin, une bonne évaluation des besoins régionaux permet de présenter un portrait provincial de la situation afin de
coordonner les demandes d’aide financiere pour faire face a cette catastrophe naturelle.

Axe de travail 2 : L'information aux intervenants ainsi que le soutien aux propriétaires

En forét privée, ce sont les propriétaires qui prennent les décisions sur les actions a entreprendre dans leurs boisés. Il est donc
important qu’ils puissent bénéficier des informations a jour et de conseils professionnels sur la gestion de leur boisé. De méme, la
multitude des acteurs ceuvrant en forét privée et la proximité de la population nécessiteront de réaliser des activités de
communication efficaces. Par exemple, les propriétaires devront étre bien informés des meilleures pratiques de gestion pour leurs
boisés et les municipalités devront adapter leur réglementation pour tenir compte de cette catastrophe naturelle. De plus,
I'information devra permettre a la population de comprendre les enjeux de I'épidémie et les besoins des propriétaires de boisés en
matiére d’aménagement forestier pour la récolte et la remise en production.

Axe de travail 3 : La protection des peuplements forestiers ne pouvant pas étre récoltés

De nombreux peuplements forestiers infestés par I'insecte ne pourront pas étre récoltés en raison de leur jeune age ou des marchés
non disponibles dans leur région. Il faudra alors planifier et réaliser des arrosages d’insecticide biologique afin de préserver un
capital forestier en croissance pour les années a venir.

Axe de travail 4 : La récolte préventive des peuplements vulnérables et la récupération des bois affectés

La récolte des peuplements vulnérables matures est préconisée afin d’éviter les pertes importantes de capital forestier.
Heureusement, la mortalité des arbres vulnérables débute a partir de la 4° année de défoliation sévére, ce qui laisse du temps pour
réagir. En identifiant rapidement ces peuplements, il est possible de mieux planifier et coordonner les efforts de récolte selon
I’évolution de I'épidémie et la gravité des dommages causés par I'insecte. Evidemment, I'accés aux marchés pour vendre le bois
récolté sera important. Aprés plusieurs années a cultiver leur forét et entretenir leur propriété, les propriétaires s’attendent a
obtenir un revenu adéquat pour leur bois, ce qui leur permettra de poursuivre leurs activités de sylviculture.
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Axe de travail 5 : La remise en production de superficies récoltées

Il est important que les superficies récoltées puissent bénéficier de travaux adéquats pour assurer la régénération de la forét en
essences désirables de qualité. Les besoins pour la remise en production, comme le reboisement, sont en grande augmentation
étant donné l'intensification des récoltes. Cela nécessitera d’accroitre considérablement la production de plants forestiers en
pépiniére ainsi que les budgets pour les programmes d’aide a la mise en valeur des foréts privées.

Pour s’approprier le plan d’action

Ce plan d’action a fait I'objet d’une consultation aupres d’associations provinciales (AETSQ, CIFQ, FQM), de groupements forestiers
et des syndicats de producteurs forestiers. La consultation des acteurs régionaux se poursuit présentement et le plan pourra évoluer
en fonction des besoins exprimés, de I'avancement de I'épidémie, des actions réalisées, ainsi que des ressources disponibles. Une
version a jour du plan peut étre consultée a cette adresse : www.foretprivee.ca/je-protege-ma-foret/suivi-de-lepidemie/.

Crédit photo : MFFP
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AXE DE TRAVAIL 1 : LA DETECTION ET LE SUIVI DE L’EVOLUTION DE L’EPIDEMIE

Axe de travail régional

Action régionale

1.1.1 Créer un comité régional sur la TBE au

Responsable

Agence de mise en valeur des

foréts privées— Conseillers

Echéancier 2017

1.1 Créer un réseau d’échange sein de I’agence régionale de mise en valeur . . Hiver
L s N ) forestiers — Syndicat de
entre les acteurs concernés a des foréts privées .
- . . producteurs forestiers
I’échelle régionale - —
1.1.2 Coordonner les demandes financiéres N .
o - Comité régional sur la TBE Printemps
destinées a des fonds régionaux
1.2.1 Collaborer avec la Direction de la
protection des foréts du MFFP et le
. , . . responsable des suivis entomologiques en . .,
1.2 Suivre I’évolution de I'épidémie P g9 Comité régional sur la TBE Eté

région

1.2.2 Tenir un état de situation régionale en
forét privée

Axe de travail provincial

Action provinciale

Responsable

Echéancier 2017

1.1.1 Créer une cellule d’urgence provinciale

<ur Ia TBE RESAM et FPFQ v
1.1.2 Coordonner les demandes de soutien )
. . » . . Cellule d’urgence N,
1.1 Créer un réseau d’échange financier aux gouvernements
entre les acteurs concernés a Pierre-Maurice Gagnon,
I’échelle provinciale 1.1.3 Maintenir le pont avec la SOPFIM administrateur de la SOPFIM et v
président de la FPFQ
1.1.4 Etablir un mécanisme d’interaction Cellule d’urgence N
avec le MFFP 8
1.2.1 Réaliser des inventaires aériens des Eté
aires infestées par la TBE en forét privée N .
o - - Direction de la protection des
1.2.2 Réaliser des inventaires de larves de .
. )« . r e s . Y foréts du MFFP
1.1 Suivre I’évolution de I’épidémie | TBE pour prédire I’évolution de I'épidémie Automne
I’'année suivante
1.2.3 Produire et tenir a jour un état de la
J Cellule d’urgence v

situation provinciale en forét privée
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AXE DE TRAVAIL 2 : INFORMATIONS AUX INTERVENANTS CONCERNES

2.1 Sensibiliser les acteurs
régionaux sur les conséquences de
I’épidémie de TBE et aux actions
préconisées pour atténuer les
impacts

2.1.1 Rencontrer les décideurs politiques
régionaux

2.1.2 Rencontrer les préfets et maires

2.1.3 Sensibiliser les groupes
environnementaux

Groupements forestiers et Syndicat

A déterminer

Printemps

A déterminer

2.2 Rencontrer et renseigner les
propriétaires

2.2.1 Diffuser le guide « La TBE et mon
boisé » aux propriétaires concernés

Conseillers forestiers et Syndicat

En continu

2.2.2 Inclure le sujet dans les assemblées de
secteur de producteurs forestiers

Syndicat

Hiver et printemps

2.2.3 Former les conseillers forestiers

. e Comité régional sur la TBE Hiver
visitant les propriétaires
2.2.4 Planifier les visites des propriétaires . . .
. ” VISt proprictal Conseillers forestiers Hiver
forestiers
2.3 Faire le lien avec les médias 2.3.1 Développer un plan de communication | Comité régional sur la TBE a partir Automne

régionaux

pour les médias (méme message partout)

du plan provincial

Echéancier 2017

Axe de travail provincial

2.1 Sensibiliser les acteurs
provinciaux sur les conséquences
de I'épidémie de TBE et aux actions
préconisées pour atténuer les
impacts

Action provinciale

Responsable
Cellule d’urgence — Marc-André

2.1.1 Produire une fiche synthése sur I'enjeu Rhéaume FPFQ Septembre
2.1.2 Rencontrer les décideurs politiques N
provinciaux

2.1.3 Rencontrer les unions municipales v

2.1.4 Sensibiliser les groupes
environnementaux

2.1.5 Rencontrer les décideurs politiques

RESAM et FPFQ

A déterminer

fédéraux v
2.2.1 Recenser les outils existants \
, 2.2.2 Développer des outils selon les besoins .
2.2 Recenser et développer des . p? . Printemps
. . exprimés en région ,
textes et des outils pour informer - —— Cellule d’urgence
e . 2.2.3 Colliger le nombre de propriétaires
les propriétaires forestiers , Automne
contactés
2.2.4 Echanger I'expertise entre les régions En continu
2.3 Faire le lien avec les médias 2.3.1 Développer un plan de communication ,
Cellule d’urgence \

nationaux

pour les médias (méme message partout)
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AXE DE TRAVAIL 3 : PROTECTION DES PEUPLEMENTS FORESTIERS NE POUVANT PAS ETRE RECOLTES

3.1 Réaliser un projet pilote

3.1.1 Déterminer les étapes et les modalités

3.4 Planifier les arrosages de Btk

visés pour connaitre leurs intentions

, . s . Comité régional sur la TBE \
d’arrosage pour réaliser I'intervention
3.2.1 Cartographier les peuplements et N -
. . grap L _p p X Comité régional sur la TBE Eté
. R identifier les propriétaires visés
3.2 Identifier les peuplements a R -
rotéger et les propriétaires visés 3.2.2 Etablir un ordre de priorité des
P peuplements visés selon les criteres SOPFIM-MFFP Automne
provinciaux
N . 3.3.1 Evaluer les frais techniques associés SOPFIM-MFFP et Comité régional
3.3 Calculer les besoins financiers . . En cours
- s chez les conseilleurs forestiers sur la TBE
pour planifier et réaliser les 3.3.2 Etablir les co(its des arrosages selon les
arrosages o . s arrosag SOPFIM-MFFP Automne
besoins et les particularités régionales
3.4.1 Communiquer avec les propriétaires . . .
q prop Conseillers forestiers et Syndicat Automne

3.4.2 Etablir un plan d’arrosage pour les
foréts privées de la région en fonction du
budget disponible

SOPFIM-MFFP et Comité régional
sur la TBE

Automne-hiver

3.5 Tenir informés les élus

3.5.1 Rencontrer les représentants

3.8 Faire un suivi et un bilan des
arrosages de Btk

forestiers et Syndicat

. municipaux pour les informer sur les Comité régional sur la TBE Février 2018
municipaux N .
arrosages a venir
- . . 3.6.1 Emettre d is publi | SOPFIM-MFFP et Comité régional .
3.6 Tenir informée la population me X re <.as avis publics suries et Lomite regiona Juin 2018
arrosages a venir sur la TBE
T SOPFIM-MFFP, ill .
3.7 Réaliser des arrosages de Btk 3.7.1 Effectuer les arrosages de Btk . co.nse| ers Juin 2018
forestiers et Syndicat
3.8.1 Faire une évaluation de I'efficacité SOPFIM-MFFP, conseillers Juillet 2018

3.8.2 Evaluer les lacunes pour les années
subséquentes

SOPFIM-MFFP et Comité régional
sur la TBE

Septembre 2018
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3.1 Informer les régions sur les

. Lo Cellule d’urgence
résultats du projet pilote ! ure v
3.2 Convenir des critéres pour 3.2.1 Réunir les spécialistes et les praticiens | Cellule d’urgence N,
sélectionner les peuplements 3.2.2C ir de crité dtabli
L < peup onve.mr. ,e criteres pour €ta ) 'run SOPFIM-MFFP et Cellule d’urgence En cours
admissibles a I'arrosage ordre de priorité des peuplements a arroser
3.3.1 Compiler les besoins des régions pour Cellule d’urgence N
?.3 Eff.(?ctuer les den:anfiels la protection g
inanciéres pour soutenir les - N
arrosages en fordt privée 3.3.2\Effectuer les demandes financieres FPFQ et RESAM N
aupres des gouvernements
o 3.4.1 Etablir un protocole d’arrosage en
3.4 Planifier les arrosages de Btk N ,I unp g Cellule d’urgence et SOPFIM Automne
forét privée
.5 Tenir inf s les él .5.1R I i icipal
3.5 ‘e'nlr informés les élus 3.5 enconfcr'e'r es‘ur,n,or‘ls ,mu'nlupa es FPFQ et RESAM N
municipaux pour les sensibiliser a I'épidémie
3.6.1 Développer et mettre en ceuvre un
- . . land icati es de |
3.6 Tenir informée la population plande Fommunlca on z?\u.p.res € SOPFIM - MFFP Automne
population pour les sensibiliser aux
interventions
3.7 Réaliser des arrosages de Btk 3.7.1 Faire un bilan des arrosages de I'année | SOPFIM — MFFP Septembre
3.8.1C i I'expéri d’
. . . . ommuniquer e)l<p.er|ence unF:' Cellule d’urgence Septembre
3.8 Faire un bilan des arrosages de | région vers les autres régions concernées
Btk 3.8.2 Evaluer les | | :
valuer les lacunes pour les années SOPEIM — MEEP Septembre

subséquentes
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AXE DE TRAVAIL 4 : RECOLTE PREVENTIVE DES PEUPLEMENTS VULNERABLES ET RECUPERATION DES BOIS

4.1 Identifier les peuplements

4.1.1 Cartographier les peuplements selon le

! . o Comité régional sur la TBE Février
vulnérables niveau de priorité
4.2.1 Contacter les propriétaires visés pour . . .
. . . . P FA) . p Conseillers forestiers et Syndicat Mars
4.2 Déterminer les volumes a les renseigner et connaitre leurs intentions
récupérer et les propriétaires visés | 4.2.2 Calculer les volumes devant étre .
, . Syndicat Mars
récoltés régionalement
4.3.1 Négocier les conditions de vente avec | Syndicat, entrepreneurs, conseillers En continu
4.3 Evaluer les marchés disponibles | les industriels forestiers et producteurs forestiers
pour écouler les volumes qui seront | 4.3.2 Etablir un calendrier de récolte en . .
, , . , Syndicat, entrepreneurs, conseillers .
récoltés fonction de la demande escomptée et . . En continu
. o , forestiers et producteurs forestiers
identifier les écarts
4.4 Identifier les problématiques 4.4.1 Consulter les conseillers forestiers, les
régionales de mise en marché pour | entrepreneurs de récolte et les producteurs | Syndicat Eté
le bois a récolter forestiers pour documenter I'enjeu
4.5 Contingenter la production
pour réguler les flux de bois en 4.5.1 Emettre des contingents de . .
Syndicat Selon le besoin

fonction de la demande sur les
marchés

production, le cas échéant

4.6 Effectuer le soutien technique
chez les propriétaires visés

4.6.1 Visiter les propriétaires forestiers pour
planifier les travaux

Conseillers forestiers

En continu

4.7 Réaliser les travaux de récolte
chez les propriétaires visés

4.7.1 Coordonner régionalement les travaux
de récolte de bois

Syndicat, entrepreneurs et
conseillers forestiers

En continu
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4.1 Convenir des critéres pour

déterminer les priorités de récolte 4.1.1 Réunir les experts dans le domaine Cellule d’urgence \
préventive
4.2 Compiler | lum is g . . .
, ompiler les volumes de bOIS. @ 4.2.1 Recenser et compiler les évaluations c
récolter par grandes zones de mise , . FPFQ Eté
X régionales
en marché
43.1R I blémati ),
- 3. ecenser les problématiques FPFQ Eta
4.3 Documenter les difficultés de régionales
mise en marché des bois affectés 4.3.2 Faire le lien avec le MFFP pour mieux
par la TBE coordonner la commercialisation de bois des | FPFQ En continu
foréts publiques (résidualité)
4.4 Effectuer le démarchage pour
roitre | ité 441 Tr r roj ‘in issemen
accroitre la t;apaute de ‘ ouver des projets d’investissements MES|, MFFP Décembre
transformation pour les produits pour les volumes sans preneur structurel
sans preneur
4.5 Effectuer les demandes
financieres aupres du MFFP pour .
. . , 4.5.1 Ecrire au MFFP et rencontrer le
les colits marginaux engendrés par .. FPFQ et RESAM v
. . ministre
des interventions dans des
peuplements affectés
4.6 Etablir un traitement fiscal 4.6.1 Poursuivre les représentations du
adéquat des revenus forestiers gouvernement du Québec aupres du FPFQ, RESAM, MFFP N,

générés

gouvernement fédéral
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AXE DE TRAVAIL 5 : REMISE EN PRODUCTION DES SUPERFICIES RECOLTEES

5.1.1 Evaluer les superficies et le nombre de

5.1 Evaluer les besoins de remise s L . . Janvier et
. propriétés qui nécessiteront une remise en

en production . . novembre
production par plantations

5.2 Ajuster la capacité de . . . Janvier et

) . P 5.2.1 Evaluer les besoins de plants forestiers N

production de plants Comité régional sur la TBE novembre
5.3.1 Evaluer les besoins financiers

5.3 Evaluer les co(ts associés a la marginaux pour intervenir chez les Janvier et

remise en production propriétaires forestiers (technique + novembre
exécution)

5.4 Planifier et exécuter la remise 5.4.1 Intervenir chez les propriétaires . . .

Conseillers forestiers En continu

en production

forestiers concernés

Axe de travail provincial

5.1 Evaluer les besoins de remise

Action provinciale
5.1.1 Compiler les superficies régionales qui

Responsable

Echéancier 2017

. nécessiteront une remise en production par | Cellule d’urgence \
en production .
plantations
. s 5.2.1 Evaluer la capacité de production des L .
5.2 Ajuster la capacité de e ,p P . Direction de la production de
. pépiniéres pour répondre aux besoins en . \
production de plants N semences et plants forestiers MFFP
plants de la forét privée
5.3 Evaluer les co(its associés a la . , . - ,
. . 5.3.1 Compiler les évaluations régionales Cellule d’urgence \
remise en production
5.4 Effectuer les demandes
financieres pour accroftre les 5.4.1 Ecrire au MFFP et rencontrer le
inancieres pou ! Ire au FPFQ et RESAM v

budgets du PAMVFP auprés du
MFFP

ministre
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